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ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  

Natureza do Trabalho: Plano Municipal de Saneamento Básico do município de 

Iporã - PR. 

1.​ INTRODUÇÃO 

O propósito deste documento é apresentar o plano de trabalho para elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), sendo realizado pela equipe 

técnica da empresa SANEPLAN Gestão Sustentável, regidos pelo Contrato Nº 

020/2025. O PMSB do município visa o atendimento do Termo de Contrato com 

contratação direta de acordo com a Lei Nº 14.133/21, bem como a Política Nacional 

de Saneamento Básico Lei Federal Nº 11.445/2007, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos Lei Federal Nº 12.305/2010, o novo Marco regulatório do Saneamento 

Básico Lei Nº 14.026/2020 e todas as legislações estaduais e municipais vigentes, 

as quais dão diretrizes de adequação para a apresentação de um novo plano. 

O PMSB tem como objetivo principal atualizar e aprimorar as diretrizes, metas e 

ações do plano vigente, garantindo sua adequação às condições atuais do 

município, bem como seu alinhamento às políticas públicas e aos desafios 

socioambientais do saneamento básico. Além disso, busca-se assegurar a eficiência 

dos serviços públicos relacionados ao saneamento, promovendo melhorias na 

qualidade de vida da população e preservação ambiental. 

O plano abrangerá os quatro componentes do saneamento básico: 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas, e manejo de resíduos sólidos. Serão desenvolvidas ações 

que visam a ampliação da cobertura e qualidade dos serviços, bem como a 

mitigação de impactos ambientais negativos e a implementação de soluções 

inovadoras e sustentáveis.  

Este Plano de Trabalho detalha as etapas, metodologia e prazos previstos para 

a execução do PMSB, com foco em um processo participativo e alinhado às 

necessidades da população de Iporã. 

2.​ OBJETIVOS GERAIS 

Garantir a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iporã, 

promovendo a adequação das diretrizes e metas à realidade atual do município, 
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assegurando a universalização do acesso aos serviços de saneamento e a 

sustentabilidade ambiental, conforme a legislação vigente. 

3.​ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do Plano Municipal de Saneamento Básico em Iporã 

são os seguintes: 

●​ Realizar o diagnóstico atualizado da situação dos serviços de saneamento no 

município; 

●​ Identificar desafios e oportunidades para a melhoria da prestação dos 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana 

e resíduos sólidos; 

●​ Elaborar prognósticos considerando diferentes cenários de crescimento 

populacional e desenvolvimento urbano; 

●​ Propor programas, projetos e ações que promovam a melhoria contínua dos 

serviços de saneamento; 

●​ Assegurar a participação social e o envolvimento da comunidade no processo 

do PMSB; 

●​ Estabelecer estratégias para viabilizar o financiamento e a implementação 

das ações propostas; 

●​ Integrar o PMSB às demais políticas municipais e regionais de 

desenvolvimento sustentável. 

4.​ JUSTIFICATIVA 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é fundamental 

para o planejamento estratégico dos serviços de saneamento, assegurando sua 

compatibilidade com a realidade do município. O plano deve refletir as condições 

atuais da infraestrutura, as demandas da população e as diretrizes das políticas 

públicas vigentes, garantindo a prestação de serviços de saneamento de forma 

eficiente, universal e sustentável. 

Ao longo dos anos, as transformações socioeconômicas, demográficas e 

ambientais do município exigiram a revisão das estratégias e ações voltadas ao 

setor. Nesse contexto, o PMSB permite a incorporação de novas tecnologias, 
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práticas de gestão inovadoras e soluções sustentáveis, contribuindo para a 

otimização dos serviços e a redução dos impactos ambientais. 

Além disso, a elaboração do plano é essencial para assegurar a conformidade 

do município com a legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 11.445/2007, 

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o novo Marco 

Regulatório do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020). O cumprimento dessas 

normativas viabiliza a captação de recursos financeiros junto a órgãos estaduais e 

federais, possibilitando investimentos estratégicos no setor. 

Outro aspecto relevante é o fortalecimento da participação social no processo de 

planejamento, garantindo que a população contribua com sugestões e demandas, 

tornando o plano mais alinhado às necessidades reais da comunidade. Dessa forma, 

a implementação do PMSB no município de Iporã representa um avanço na gestão 

dos serviços de saneamento, promovendo melhorias na qualidade de vida da 

população e impulsionando o desenvolvimento urbano sustentável. 

5.​ METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia adotada para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) de Iporã/PR será desenvolvida em etapas específicas, conforme as 

diretrizes estabelecidas no Termo de Referência e nas legislações vigentes. A 

metodologia adotada será baseada na coleta e análise de informações quantitativas 

e qualitativas, garantindo um diagnóstico realista e atualizado da situação do 

saneamento no município. As etapas metodológicas incluem: 

●​ Levantamento e análise de dados primários e secundários sobre os serviços 

de saneamento; 

●​ Consulta a documentos oficiais, como relatórios municipais, estaduais e 

federais sobre saneamento; 

●​ Realização de entrevistas e reuniões com gestores públicos e técnicos 

municipais; 

●​ Aplicação de questionários para coletar percepções da população sobre os 

serviços de saneamento; 

●​ Estudo de alternativas técnicas e estratégicas para aprimoramento dos 

serviços; 
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●​ Validação das propostas junto à sociedade por meio de audiências públicas e 

mecanismos de participação social; 

●​ Redação do documento final considerando as contribuições recebidas. 

6.​ ABRANGÊNCIA 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iporã será desenvolvido 

de forma abrangente, contemplando integralmente os quatro componentes do 

saneamento básico, conforme estabelecido pela legislação vigente. O objetivo é 

garantir que as diretrizes formuladas estejam alinhadas às necessidades reais do 

município, promovendo a universalização dos serviços, a eficiência operacional e a 

sustentabilidade ambiental. 

Os aspectos abordados no PMSB incluem: 

●​ Abastecimento de Água: O plano realizará um diagnóstico detalhado da 

infraestrutura de abastecimento de água, incluindo a avaliação da cobertura 

do sistema de distribuição, a análise da qualidade da água fornecida e a 

identificação de possíveis deficiências operacionais. A proposta visa 

assegurar o fornecimento contínuo e seguro de água potável, garantindo a 

universalização do serviço e a conformidade com os padrões de qualidade 

exigidos pelos órgãos reguladores. 

●​ Esgotamento Sanitário: Será realizada uma análise completa da 

infraestrutura existente para coleta, transporte e tratamento de esgoto, 

identificando gargalos operacionais e oportunidades de melhoria. O PMSB 

estabelecerá diretrizes para a ampliação da cobertura do serviço, a 

modernização das estações de tratamento e a implementação de tecnologias 

mais eficientes, reduzindo os impactos ambientais e promovendo a saúde 

pública. 

●​ Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana: O plano contemplará um 

estudo detalhado sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos, incluindo os 

processos de coleta, transporte, tratamento, destinação final e reciclagem. A 

proposta busca modernizar o sistema de gestão de resíduos, incentivando a 

adoção de práticas sustentáveis, como a ampliação da reciclagem, a 

valorização de resíduos e a implementação de políticas de educação 

ambiental voltadas à redução da geração de lixo e ao descarte adequado. 
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●​ Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas: A gestão eficiente das 

águas pluviais será um ponto fundamental do PMSB. Para isso, será 

realizado o mapeamento das áreas vulneráveis a alagamentos e inundações, 

a avaliação da capacidade da infraestrutura existente e a proposição de 

medidas para melhorar o sistema de drenagem. O objetivo é minimizar os 

impactos de eventos climáticos extremos, garantindo maior segurança para a 

população e preservação ambiental. 

A elaboração do PMSB seguirá uma abordagem técnica e participativa, 

assegurando que o planejamento seja fundamentado em estudos técnicos 

qualificados e no envolvimento da sociedade. 

Além disso, o plano será desenvolvido com foco na sustentabilidade ambiental, 

social e econômica, buscando soluções inovadoras que promovam a eficiência dos 

serviços e a otimização dos recursos disponíveis. Dessa forma, o PMSB de Iporã se 

consolidará como um instrumento estratégico para o desenvolvimento do município, 

promovendo melhorias na qualidade de vida da população e garantindo um futuro 

mais sustentável para as próximas gerações. 

7.​ ETAPAS DE TRABALHO 

O desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iporã 

será realizado por meio de um processo estruturado em etapas, cada uma 

resultando em um produto específico. A metodologia adotada visa garantir a 

efetividade do plano, assegurando que todas as diretrizes legais, técnicas e sociais 

sejam contempladas. A seguir, detalham-se as etapas do trabalho: 

7.1.​ Produto 1 - Plano de Trabalho Ajustado (8%) 

Esta etapa inicial consiste na estruturação do trabalho a ser desenvolvido, 

incluindo a definição da metodologia, do cronograma de atividades e da equipe 

responsável pela execução do plano. O Plano de Trabalho Ajustado será elaborado 

com base em reuniões técnicas entre a consultoria responsável, os gestores 

municipais e demais partes interessadas. 

Os principais elementos desse documento incluem: 

●​ Reunião inicial com representante da Prefeitura e órgão municipal 

responsáveis pelo saneamento básico; 
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●​ Definição dos métodos de coleta e análise de dados dos quatro componentes 

do saneamento básico; 

●​ Elaboração do cronograma detalhado de atividades do plano. 

Essa fase é essencial para garantir que o processo de elaboração do PMSB 

ocorra de maneira organizada, com uma visão clara das demandas do município e 

dos desafios a serem enfrentados. 

7.2.​ Produto 2 - Mobilização Social (10%) 

A participação da sociedade é um dos pilares fundamentais do PMSB, pois 

garante que o plano atenda às reais necessidades da população. Nesta etapa, serão 

implementadas estratégias de mobilização social para envolver os cidadãos, 

associações comunitárias, setor empresarial e demais atores locais. 

As ações desenvolvidas incluem: 

●​ Reuniões comunitárias e audiências públicas: espaços de debate para que a 

população possa expressar suas preocupações e sugestões. 

●​ Divulgação de informações: uso de mídias sociais, rádio, materiais impressos 

e outras ferramentas para conscientização. 

●​ Oficinas e capacitações: encontros para explicar os componentes do 

saneamento e a importância da participação popular no processo. 

O objetivo dessa etapa é assegurar que o PMSB seja construído de forma 

democrática e transparente, incorporando as percepções e demandas da população. 

7.3.​ Produto 3 - Diagnóstico do Saneamento Básico (24%) 

Este produto consiste na análise detalhada da situação do saneamento no 

município, incluindo levantamento de dados, estrutura de serviços existentes e 

identificação de desafios e oportunidades. 

●​ Levantamento da legislação aplicável e diretrizes normativas vigentes; 

●​ Caracterização geográfica e ambiental; 

●​ Levantamento e análise de dados técnicos perante a visita técnica nos 

serviços prestados sobre os eixos de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos; 

●​ Avaliação da infraestrutura existente e da cobertura dos serviços prestados; 
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●​ Identificação de problemas críticos e deficiências na prestação dos serviços; 

●​ Análise dos impactos ambientais e de saúde pública relacionados ao 

saneamento; 

●​ Levantamento das capacidades institucionais e financeiras para gestão dos 

serviços; 

●​ Coleta de informações por meio de entrevistas com gestores, técnicos 

municipais e sociedade civil; 

●​ Sistematização dos dados coletados e elaboração do relatório de diagnóstico. 

Esse levantamento será fundamental para identificar desafios e oportunidades, 

embasando as próximas etapas do PMSB. 

7.4.​ Produto 4 - Prognóstico, Objetivos e Metas (12%) 

Com base no diagnóstico, este produto define estratégias, diretrizes e metas 

para a melhoria do saneamento básico no município, embasando ações futuras. 

●​ Projeção do crescimento populacional e impactos sobre os serviços de 

saneamento básico; 

●​ Análise de diferentes cenários para o desenvolvimento dos sistemas de 

saneamento; 

●​ Definição de diretrizes para a ampliação e melhoria dos serviços; 

●​ Avaliação de alternativas tecnológicas e institucionais para a gestão dos 

serviços; 

●​ Estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazo para os quatro 

componentes do saneamento; 

●​ Priorização de ações conforme viabilidade técnica, financeira e impactos 

esperados; 

●​ Proposta de mecanismos de financiamento e parcerias para viabilizar as 

ações; 

●​ Indicadores de melhoria e expansão dos serviços. 

Essa etapa é essencial para garantir que o município tenha um planejamento 

estratégico de longo prazo, direcionando investimentos e políticas públicas. 
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7.5.​ Produto 5 - Programas, Projetos e Ações (12%) 

Nesta etapa, serão detalhadas as iniciativas necessárias para alcançar os 

objetivos e metas estabelecidos no prognóstico. Serão desenvolvidos programas, 

projetos e ações específicas para cada um dos componentes do saneamento. 

●​ Propostas técnicas para resolver as deficiências apontadas no diagnóstico; 

●​ Estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento; 

●​ Priorização de ações e projetos conforme viabilidade financeira. 

Cada proposta será acompanhada de: 

●​ Estimativa de custos e prazos de implementação. 

●​ Identificação de fontes de financiamento. 

●​ Definição dos responsáveis pela execução. 

Essa fase garante que o PMSB seja um plano prático e viável, com ações 

concretas para melhorar os serviços de saneamento no município. 

7.6.​ Produto 6 - Monitoramento e Avaliação (12%) 

Para assegurar que o PMSB seja implementado de maneira eficaz, será 

estabelecido um sistema de monitoramento e avaliação dos serviços de 

saneamento. 

Isso envolve: 

●​ Definição de indicadores de desempenho para medir a evolução das ações 

propostas. 

●​ Estabelecimento de mecanismos de revisão periódica do plano. 

●​ Criação de relatórios de acompanhamento para garantir transparência na 

execução. 

Com esse monitoramento contínuo, a gestão municipal poderá identificar falhas, 

corrigir desvios e aprimorar os serviços de saneamento ao longo do tempo. 

7.7.​ Produto 7 - Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para 
Aprovação do PMSB (12%) 

Para garantir a institucionalização do PMSB, será elaborada uma proposta de 

anteprojeto de lei ou decreto municipal para aprovação do plano. 
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Essa etapa visa: 

●​ Dar respaldo legal ao PMSB, assegurando que ele seja seguido pelas futuras 

gestões municipais. 

●​ Definir as responsabilidades da administração pública, estabelecendo 

obrigações e prazos para execução das ações. 

●​ Facilitar a captação de recursos estaduais e federais, pois a existência do 

PMSB é um critério para obtenção de financiamentos. 

Após sua elaboração, o anteprojeto será submetido à apreciação do poder 

público e da sociedade antes de sua aprovação formal. 

7.8.​ Produto 8 - Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) (12%) 

A última etapa corresponde à consolidação de todos os produtos anteriores em 

um único documento final, que servirá como referência estratégica para a gestão 

dos serviços de saneamento em Iporã. 

O PMSB será apresentado à população e aos órgãos responsáveis para sua 

validação e posterior implementação, assegurando um saneamento básico mais 

eficiente, sustentável e acessível para todos os munícipes. 

8.​ CRONOGRAMA DE TRABALHO 

O cronograma detalhado das atividades será apresentado como parte deste 

documento, especificando os prazos e as responsabilidades de cada etapa do plano. 

O planejamento do cronograma será ajustado conforme a complexidade das ações a 

serem realizadas e os recursos disponíveis no município. Para garantir a 

organização e execução eficiente do PMSB, será seguido o seguinte cronograma de 

atividades da Tabela 1. 
Tabela 1:  Cronograma das atividades. 

Item/Mês 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Produto 1 - Plano de Trabalho 
Ajustado (8%) X            

Produto 2 - Mobilização Social 
(10%)  X           

Produto 3 - Diagnóstico do 
Saneamento Básico (24%)   X X         
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Item/Mês 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Produto 4 - Prognóstico, Objetivos 
e Metas (12%)     X X       

Produto 5 - Programas, Projetos e 
Ações (12%)       X X     

Produto 6 - Monitoramento e 
Avaliação (12%)         X    

Produto 7 - Proposta de 
Anteprojeto de Lei ou de Decreto 
para Aprovação do PMSB (12%) 

         X   

Produto 8 - Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) (12%)           X X 

Fonte: Saneplan (2025). 

9.​ RESULTADOS ESPERADOS 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iporã busca fornecer um 

documento atualizado, técnico e participativo, que direcione as ações do município 

para a melhoria dos serviços de saneamento. Com base no contrato e no edital da 

contratação, espera-se que o PMSB esteja alinhado às normas vigentes, garantindo 

sua conformidade com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece a Política 

Nacional de Saneamento Básico, e suas atualizações pela Lei nº 14.026/2020, que 

institui o Novo Marco Regulatório do Saneamento. Também é fundamental que o 

plano esteja adequado às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/2010) e às regulamentações estaduais e municipais aplicáveis, além de 

seguir as orientações da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e do Ministério do 

Desenvolvimento Regional. 

Outro resultado esperado é a obtenção de um diagnóstico atualizado e completo 

sobre a situação do saneamento no município. Isso envolve o levantamento 

detalhado das condições dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas. O diagnóstico deverá identificar deficiências, desafios e oportunidades de 

aprimoramento dos serviços, considerando aspectos técnicos, socioeconômicos e a 

capacidade financeira e institucional do município para implementar as ações 

propostas. 
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Com base nesse diagnóstico, o prognóstico permitirá a projeção das demandas 

futuras do município em relação aos serviços de saneamento básico. Dessa forma, 

serão definidos programas, projetos e ações prioritárias de curto, médio e longo 

prazo, acompanhados de metas e indicadores de desempenho para monitorar a 

eficácia da implementação do PMSB. 

O plano também resultará na elaboração de um instrumento de gestão e 

planejamento de longo prazo, que servirá como referência para a administração 

municipal na execução de políticas de saneamento. Serão propostas estratégias 

para viabilizar a implementação das ações previstas, incluindo mecanismos de 

financiamento e identificação de fontes de recursos. Além disso, o PMSB será 

alinhado a outros planos municipais e regionais, promovendo uma abordagem 

integrada para a gestão do saneamento. 

A mobilização social desempenha papel central, pois possibilita à comunidade 

compreender, refletir e intervir de forma ativa nas decisões relacionadas ao PMSB. 

Essa abordagem valoriza o conhecimento, as experiências e as percepções dos 

diversos sujeitos sociais, contribuindo para a legitimidade e a sustentabilidade dos 

programas e ações decorrentes do plano. Além disso, a educação ambiental surge 

como ferramenta essencial, promovendo a conscientização sobre o saneamento 

básico como um direito humano fundamental e universal. 

Por fim, espera-se que o PMSB seja aprovado e formalizado junto à Prefeitura e 

à Câmara Municipal, seguido de sua ampla divulgação para garantir acesso a todos 

os interessados. Será estabelecido um sistema de monitoramento e avaliação 

contínua para acompanhar a execução das ações propostas, assegurando que o 

município de Iporã tenha um planejamento atualizado e coerente com as diretrizes 

legais e operacionais. Dessa forma, o plano contribuirá para a universalização do 

saneamento básico e para a sustentabilidade ambiental do município. 
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